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                                                                                                                                        SORUMLU         KAYIT ORTAMI / DAYANAKİŞ AKIŞLARI

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Hatice YAVUZ 

(Mimar) 

Özgür ÖZMEN 

(Daire Başkanı) 

Kalite Koordinatörlüğü 

Yapım hizmetleriyle ilgili taleplerin oluşması

Proje, şartname ve yaklaşık maliyetlerin hazırlanması, 
ihale yöntemine karar verilmesi

Rektör onayının alınması

İlgili harcama kaleminde 

ödenek yeterli mi?

İhale dosyasının hazırlanması ve ekap işlemlerinin 
yapılması

EVET

Yapı İşleri ve 
Teknik Daire  

Başkanlığı

EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Etüt Proje 
Müdürlüğü

EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Etüt Proje 
Birimi

Etüt Proje 
Birimi

İhale Birimi

4734/Kamu İhale Kanunuİhale Birimi

Strateji Daire 
Başkanlığı

HAYIR İşlemin iptal yazısı 

İhale yetkilisi onayladı 

mı?

İhale onay belgesi düzenlenmesi ve ihale 
yetkilisinin onayına sunulması

EKAP üzerinden ihale dokümanının oluşturulması

İhale dosyası uygun 

mu?

İhale komisyonun kurulması ve ihale 

işlemlerinin yürütülmesi

İhale Birimi

İhale Birimi

İhale Birimi
4735/Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu

4734/Kamu İhale Kanunu

4734/Kamu İhale Kanunu

4734/Kamu İhale Kanunu

4734/Kamu İhale Kanunu

EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

HAYIR

EVET

HAYIR
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                                                                                                                                        SORUMLU         KAYIT ORTAMI / DAYANAKİŞ AKIŞLARI

 

Hazırlayan Onaylayan Yürürlük Onayı 

Hatice YAVUZ 

(Mimar) 

Özgür ÖZMEN 

(Daire Başkanı) 

Kalite Koordinatörlüğü 

İhalenin yapılması ve firmanın sözleşmeye davet 
edilmesi

Kontrol teşkilatının oluşturulması ve yer 

tesliminin yapılması

İlgili kontroller tarafından şantiye iş ve 

işlemlerinin yürütülerek projesine ve 

şartnamesine uygun işlerin takip edilmesi

Kesin kabul iş ve işlemlerinin yapılması

İhale Birimi
EBYS  5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

İhale Birimi

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

EBYS / 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Yapım İşleri 
Şube 

Müdürlüğü

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Firma sözleşmeyi 

imzaladı mı?

İlgili kontroller tarafından şantiye iş ve 

işlemlerinin yürütülerek projesine ve 

şartnamesine uygun işlerin takip edilmesi

Kesin Kabul Komisyonun Kurulması

Etüt Proje 
Birimi

Yapım İşleri 
Şube 

Müdürlüğü

Yapım İşleri 
Şube 

Müdürlüğü

Yapım İşleri 
Şube 

Müdürlüğü

Yapım İşleri 
Şube 

Müdürlüğü

Yapım İşleri 
Şube 

Müdürlüğü

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

EBYS/ 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Geçici Kabul Komisyonunun Kurulması

Geçici Kabul İş ve işlemlerinin yapılması

 

EVET

En düşük 2. 

teklifi veren 

firma 

sözleşmeye 

çağrılır

HAYIR
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